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Projektant Předpoklad realizace Poznámka

1 Brodek u Prostějova, Otaslavice Prostějov CS Brodek u Prostějova – Otaslavice – podél vodního toku 1413 12,7 DUSP z 5/2022 SFDI, IROP Atelis 2023 Vyřešeny pozemky na základě předchozí studie

2 Bystrovany, Velká Bystřice Olomouc Cyklostezka Bystrovany – Velká Bystřice podél trati 907 8,2 ANO ST z 10/2020 ITI část II, část IV Atelis 2025 a dále Řeší se výkupy pozemků

3 Čelčice Prostějov Čelčice - cyklostezka Okenná 427 3,8 ANO zpracovává se DUSP Ing. Adamík

4 Červenka Litovel Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Červenka 594 8,9 ANO zpracovává se DSP vydáno ÚR Probíhá řízení SFDI, IROP Atelis 2024 Vydáno ÚR, zadána DSP/PDPS pro rok 2022, transfomováno do C7+E13

5 Dlouhá Loučka Uničov Výměna nosné konstrukce na lávce přes Oslavu 24 1,5 ANO 2022 Neúspěšně žádáno o dotaci Ol. Kraj

6 Dolní Studénky Šumperk Chodník a stezka pro chodce a cyklisty Králec – Dolní Studénky, III. etapa 1240 11,2 DUSP z 4/2021 ANO Cekr CZ

7 Dolní Újezd, Velký Újezd Lipník nad Bečvou Cyklostezka Dolní Újezd (Staměřice) - Velký Újezd 2065 18,6 ANO zpracovává se DUSP ANO ITI ITI??? II Ing. Kuchař 2023
Vyhotovení DUSP do konce roku 2022 a stavební řízení by mohlo proběhnout v 1. čtvrtletí roku 

2023

8 Držovice Prostějov Cyklostezka - ulice Konečná 216 1,9 ANO ANO

9 Dubicko Zábřeh Cyklostezka do Hrabové 1000 9,0 zpracovává se DUR Slezák Řeší se pozemky

10 Grygov Olomouc Cyklostezka Grygov - Blatec 1332 10,0 ANO DUSP z  5/2016 ITI II Ing. Římský

11 Grygov Olomouc Cyklostezka Grygov směr Velký Týnec po fotovoltaickou elektrárnu 318 2,4 ANO zpracovává se DUSP ITI II Ing. Římský Řeší se pozemky

12 Hněvotín Olomouc Silnice III/5709 Hněvotín-Topolany, návrh smíšené stezky 673 5,0 ANO ST z 11/2019 ITI I Atelis 2025 a dále Řeší se výkupy pozemků

13 Horka nad Moravou Olomouc Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň 549 7,4 ANO DUSP z 8/2021 ANO ITI IROP II Atelis 2022

14 Horka nad Moravou Olomouc Cyklostezka Horka - Chomoutov 520 3,9 ANO ST z 10/2019 ANO ITI I Atelis Řeší se výkupy pozemků

15 Horka nad Moravou + SSOK Olomouc Náměstí Osvobození po vodní tok - jízdní pruhy pro cyklisty 445 3,9 ANO DUR z 6/2018 vydáno ÚR ITI IV Atelis 2025 a dále
V rámci projektu rekonstrukce silnice se navrhuje ochranný pruh pro cyklisty a návazný cyklistický 

koridor

16 Horka nad Moravou + SSOK Olomouc Silnice III/4465 – ul. Olomoucká 540 4,7 ANO DUSP z 3/2021 ANO Atelis 2022 Probíhá výběr zhotovitele

17 Horka nad Moravou + SSOK Olomouc Silnice III/4466 - ul. Skrbeňská 681 6,0 ANO zpracovává se DUSP ANO ITI II Atelis 2023 Zpracována ST z 3/2019

18 Hrabišín Šumperk Smíšená stezka Hrabišín - Nový Malín 2307 17,3 ST z 4/2019 Ing. Vitásek dlouhodobý horizont Zatím nebude realizována, důvodem jsou majetkoprávní záležitosti

19 Hrabová Šumperk Cyklostezka do Dubicka 770 6,9 zpracovává se DUR Slezák Řeší se pozemky

20 Hranice Hranice Cyklostezka Žáčkova 2148 8,0 ANO DUSP z 12/2021 ANO ITI I Ing. Kuchař 2023

Jedná se o vybudování cyklistického a in-line okruhu okolo rybníku Pískáč v Hranicích, přičemž 

součástí této realizace je napojení a prodloužení stávající cyklostezky Bečva. Celková délka 

cyklostezky je cca 2km. Projekt navazuje na rozšíření již existujícího sportovního areálu, kde se 

nachází atletický a fotbalový stadión, bazén, koupaliště a kde se chystá také projekt výstavby 

zimního stadionu. V květnu 2022 se podá žádost o společné povolení.

21 Hranice Hranice Cyklostezka u Římského mostu 1202 5,0 ANO DUSP z 12/2021 ANO ITI ITI I Ing. Kuchař 2023

Jedná se o výstavbu nové cyklostezky v délce cca 1,3 km propojující obec Střítež nad Ludinou s 

městem Hranice v místě průmyslové zóny, kde je vysoká dojížďka do zaměstnání. V květnu 2022 se 

podá žádost o společné povolení.

22 Kojetín Přerov Arcibiskupská stezka k.ú. Kojetín, směr Bezměrov 2664 53,0 DSP 6/2021 Probíhá řízení SFDI, IROP IROP??? Atelis 2023 Vydáno ÚR, zažádáno o SP

23 Konice Konice, Prostějov Cyklostezka Romže - úseky G, H, I, K, L, N 6373 57,4 ANO DUSP z 7/2021 ANO ITI ITI  část I, část II Ing. Štefančík 2023 Bude etapizováno

24 Kralice na Hané Prostějov Cyklostezka Kralice na Hané - Čechůvky 1625 17,6 ANO ST z 3/2022 ITI I Atelis 2025 a dále

25 Lesy ČR Prostějov Cyklostezka Romže - Lesní cesta Bělecká 1943 7,0 ANO DSP z 10/2018 ANO ITI, Ol. Kraj ??? Ing. Dudík 2023

Projekt lesní cesty od Lutotína – Vinohrad k Běleckému mlýnu navazuje na zrealizovaný úsek polní 

cesty, končí zaústěním do silnice III/36632. Projekt je zpracován Lesy ČR, vydáno stavební povolení 

na obě části. Náklady jsou členěny na část financovanou obcí Hluchov a Lesy ČR. S ohledem 

kůrovcovou kalamitu není záměr ze strany Lesů financovatelný. Lesy ČR zmínili možnost 

financování v úrovni 50%.

26 Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou Cyklostezka Lipník nad Bečvou – Dolní Újezd (vč. vazby na Trnávku) 1450 13,1 ANO DUSP z 5/2021 ANO ITI I Ing. Kuchař 2024 Předpoklad získání stavebního povolení – 04/2023

27 Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou Stezka pro chodce a cyklisty Lipník, Chmelnice – Bečva 607 4,6 ANO DUSP z 5/2021 ANO ITI I Ing. Majer 2023 Předpoklad získání stavebního povolení – 09/2022

28 Litovel Litovel
Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél sil. II/449 v 

zastavěném území města Litovle
1475 33,0 ANO DSP z 3/2018 ANO ITI I HOR-invest 2023

29 Litovel Litovel Smíšená stezka v profilu II/635 Litovel - Nasobůrky 720 12,0 ANO DSP z 4/2021 ANO ITI I Alfaprojekt Olomouc 2023
Požádáno o vydání stavebního povolení na  odboru dopravy MěÚ Litovel. Řízení je zastaveno, je 

zde spor ohledně vlastnictví pozemku. 

30 Litovel Litovel Cyklostezka Litovel - Haňovice 1107 8,0 ANO DUR z 9/2021 probíhá ÚR ITI I AGPOL s.r.o. 2024

Parametry nezahrnují úsek na k.ú. Haňovice dl. 422 m, který řeší obec jako údržbu. Požádáno o 

územní rozhodnutí na Stavebním odboru MěÚ Litovel. Projekt bude zřejmě po vydání ÚR 

pozastaven, protože SO 101 v délce 685 m je místní komunikací. Poslední část na pozemku ŘSD je 

dočasnou stavbou cyklostezky.

31 Lutín Olomouc Cyklostezka Lutín - Hněvotín 2020 18,2 ANO zpracovaná DSP IROP Probíhá inženýrská činnost pro PD pro stavební povolení

32 Lutín Olomouc Cyklistická stezka Sigma, směr Olšany u Prostějova 1190 10,7 ANO zadáno zpracování ST ITI IV Atelis 2025 a dále

33 Lutín Olomouc Smíšená stezka pro cyklisty a chodce na ulici Olomoucká v Lutíně 470 7,1 ANOzadáno zpracování DUSP DS+GEO projekt 2024

34 Mikroregion Šternbersko Šternberk
Cyklostezka Černovír – Štěpánov podél dráhy s odbočnou větví na 

Chomoutov
4555 112,7 ANO DUSP z 7/2020 ANO IROP Atelis 2023 Priorotně financovat z IROP, ne ITI

35 Mladějovice Šternberk
Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk – Uničov, k. ú. Mladějovice u 

Šternberka – III. etapa
1736 15,1 ANO DUSP z 2/2020 probíhá řízení ANO ITI II Atelis 2023

36 Moravičany + SSOK Mohelnice III/4441 a III/4442 Moravičany - průtah 455 4,1 DSP z  8/2019 ANO Atelis 2023
V rámci projektu rekonstrukce silnice se navrhuje ochranný pruh pro cyklisty a návazný cyklistický 

koridor

37 Náklo Litovel Náklo - Mezice 548 5,1 ANO DUSP z 12/2020 ITI II Atelis 2025 a dále Aktualizuje se původní PD z 2014, řeší se pozemky

38 Náklo Litovel Stezka v obci Náklo 854 7,7 ANO DUSP z 11/2021 ITI II Ing. Limanovský 2024

39 Nový Malín Šumperk Cyklostezka Nový Malín- Hrabišín (II/446), k.ú. Nový Malín 755 6,8 DUSP z 6/2021 Ing. Brtna

40 Nový Malín Šumperk Cyklotrasa Hraběšický p. – v.n. Krásné Ing. Brtna

41 Olomouc Olomouc Dolní Novosadská - bezbariérová trasa 908 6,8 ANO DSP z 12/2020 vydáno ÚR ANO SFDI / Ol. kraj DS+GEO projekt

Bezbariérová trasa Dolní novosadská (pěší a cyklistická) navazuje na již vybudovanou trasu Střední 

Novosadská, kde se poprvé současně v jedné akci řeší cyklo a pěší doprava. Koncem 04/2022 bude 

požádáno o SP.

42 Olomouc Olomouc Střední novosadská, U dětského domova - propojení cyklostezka 40 1,2 ANO DSP ANO ITI - spojený projekt I DS+GEO projekt 2022
Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklodopravy a propojení výše uvedených ulic, které se 

nedostalo ani do investice TT - 2.etapa ani do investice Bezbariérová trasa M Střední novosadská.

43 Olomouc Olomouc Velkomoravská, Skupova - propojení cyklostezka 90 1,3 ANO DSP ANO ITI - spojený projekt I DS+GEO projekt
Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklodopravy. Jedná se o prostor u stánků před 

bývalým Mountfieldem. 

44 Olomouc Olomouc Dělnická, Neředínská - propojení cyklostezka 20 0,8 ANO DSP ANO ITI - spojený projekt I AQUA Procon s.r.o.
Řešený úsek je od ul. Neředínské po ul. U Kovárny v délce cca 20 m. Akce se sloučila s rekonstrukcí 

kanalizace a opravy ulice Dělnické. 

45 Olomouc Olomouc Holická - Sladkovského, cyklostezka 2030 15,2 ANO DUR probíhá ÚR SFDI / ITI I Ateliér DPK Brno, Ing.Soldán Po vydání ÚR nutná soutěž na zhotovitele DSP+DPS

46 Olomouc Olomouc
Krematorium-Křelovská ul. cyklostezka (I. etapa -  trasa sběrový dvůr - 

most u Globusu)
640 5,8 ANO DUR z 11/2019 Ol. kraj I Atelis 2023

47 Olomouc Olomouc Jeremenkova ulice – cyklostezka II. část 450 7,0 ANO DPS z 7/2018 ANO ITI - spojený projekt I Atelis 2023 Jízdní pruhy

48 Olomouc Olomouc Neředín, Topolany - I. etapa 1262 18,9 ANO zpracovává se DSP vydané ÚR ANO ITI ITI I AGPOL s.r.o.

aktualizována DUR 1. etapy, ve 12/2021 požádáno o ÚR, do konce 04/2022 bude zahájeno ÚŘ, po 

25.4.2022 bude podepsána smlouva na DSP+DPS; do 31.8. podání žádosti o SP, do 31.12.2022 snad 

SP

49 Olomouc Olomouc Neředín, Topolany - II. etapa 2321 20,9 ANO Koncept DUR ITI I AGPOL s.r.o. Probíhá výkup pozemků

50 Olomouc Olomouc Ulice Na Vozovce a Polívkova – zklidnění na zónu 30 646 20,8 ANO DPS z 11/2018 ANO ??? Atelis 2023

Zóna 30, protisměr cyklistů. Jedná se o úsek mezi ul. Foerstrova a Krapkova. Úpravy zahrnují i část 

ul. Polívkovy. Akci je třeba zkoordinovat s opravou kanalizace v křižovatkách s bočními ulicemi 

napojenými na ulici Na Vozovce. 

51 Olomouc Olomouc Holice, smíšená stezka - II.etapa - vnitřní okruh 2196 16,5 ANO DSP z 6/2019 ANO ??? DS+GEO projekt

52 Olomouc Olomouc Přístup pro cyklisty do  Smetanových sadů 190 5,1 ANO DUSP z 6/2021 ANO ITI - spojený projekt I Atelis 2025 a dále

53 Olomouc Olomouc Cyklostezka Droždín - Bystrovany 1633 14,7 ANO zpracovává se ST ANO I Atelis 2024 V roce 2022 se zadá DUSP, vyjasněné majetkoprávní vztahy

54 Olomouc Olomouc Cyklostezka Samotišky - Droždín 848 7,6 ANO zpracovaný IZ ITI I 2025 a dále

55 Olomouc Olomouc Cyklostezka Chválkovická - Gorkého, U podjezdu, I. Etapa 272 4,1 ANO DUSP z 5/2022 Dopravní projektování

56 Olomouc Olomouc Čadova - komunikace 126 1,9 ANO DUSP z 11/2021 Dopravní projektování

57 Olomouc Olomouc
Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do 

Týnečku

58 Olomouc - Chomoutov Olomouc Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka - 1. etapa 1954 18,0 ANO DUR z 4/2016 vydáno ÚR ITI ITI I HOR-invest
Je zpracována aktualizovaná DUR 1. etapy (úseky 2 - 5), zbývá dořešit majetkoprávně AOPK, 

požádat o kácení, o vynětí ze ZPF a pak o ÚR. 

59 Olomoucký kraj Olomoucký kraj Moravská stezka - k.ú. Řimice - části A + B 2348 21,1 ST z 11/2021, zadáno DUSP 2024 Zapracovatel ST Atelis, další stupeň přebere Olomoucký kraj

60 Olomoucký kraj Olomoucký kraj Cyklostezky Olomouckého kraje – 12. 04 Spojnice Zábřeh-Lesnice (III/3701) až spojnice Zábřeh-Leština (II/315)2600 23,4 zpracovává se DUR PRINTES-Atelier, s.r.o. smlouva ukončena, asi dále nevést a smazat

Přehled plánovaných cyklostezek ve stupni DUR a vyšším (vč. podrobných studií, které slouží k řešení majetkoprávních vztahů)

Stránka 1 z 2



61 Olomoucký kraj Olomoucký kraj Moravská stezka, úsek cyklostezky č. 06 Horní Lipová – Ramzová - Ostružná 4823 72,3 zpracovává se DUR Ing. Kadlčík

62 Olšany Šumperk Cyklostezka Klášterec 885 8,0 zpracovává se ST Ing. Zdeněk Vitásek

63 Olšany u Prostějova Prostějov Cyklostezka Lutín - Olšany 1611 14,5 ANO DUSP z 8/2021 probíhá řízení ANO ITI IV Atelier 5, Ostrava

64 Ostružná Jeseník Smíšená stezka Ostružná - Ramzová 2469 18,5 DSP OPTIMA, spol.s r.o., Vysoké Mýto

65 Petrov nad Desnou Šumperk Cyklostezka podél silnice I/11 2203 33,0 ST z 2/2022 Atelis 2025 a dále Bude etapizováno

66 Petrov nad Desnou Šumperk Cyklostezka podél silnice I/11 - CS od lávky přes Mertu po OÚ - I. etapa 583 8,7 zadána DUSP SFDI, IROP Atelis 2023

67 Plumlov Prostějov Cyklostezka Soběsuky - Žárovice 760 6,8 ANO ST z 2/2022 ITI III Inex Projekt, Kroměříž 2024

68 Pňovice Litovel Cyklostezka Pňovice – Tři Dvory 3475 52,1 ANO ST z 4/2020 ITI II Atelis 2025 a dále Řeší se výkupy pozemků

69 Pňovice Litovel CS Pňovice - Žerotín podél silnice II-446 1200 10,8 ANO zpracovává se ST ITI II Atelis 2024

70 Prosenice Přerov Stezka pro chodce a cyklisty Prosenice - Buk 562 3,7 ANO ST z 9/2020 ITI IV EPROJEKT, s.r.o. 2024

Cyklostezka je závislá na realizaci kruhového objezdu, který by umožnil bezpečné napojení přes 

frekventovanou komunikaci I/47. Bez okružní křižovatky či jinak řešeném přístupu cyklistů a 

chodců nebude jednoduché získat stavební povolení. Vlastnické vztahy dotčených pozemků jsou 

předjednány, nebyl by zde problém. Dalším předpokladem je změna územního plánu na území 

obce Buk, která by umožnila výstavbu cyklostezky. Tato změna ÚP byla zahájena a procesně 

probíhá (snad dokončení příští rok, tzn. 2023). 

71 Prostějov Prostějov CS Anenská 197 2,8 ANO DUSP z 11/2019 ANO Ol. Kraj I Ing. Tomáš Ruth 2022 Projekt řeší výstavbu nové dělené stezky pro pěší a cyklisty podél ulice Anenské na sídlišti Svobody. 

72 Prostějov Prostějov CS Okružní I. a II. etapa 350 14,2 ANO DSP ANO ITI I Alfaprojekt Olomouc
Jedná se o úsek mezi ulicí Brněnskou a Lidickou - vysoká cena kvůli nutnému snížení nivelety stáv. 

kom. z důvodu odvodnění

73 Prostějov Prostějov CS Říční 900 12,6 ANO dokončení PD 3/2022 ANO ITI I Bc. Martin Vavřínek

74 Prostějov Prostějov Cyklistická stezka v ulici Průmyslová I. a II. etapa 960 13,4 ANOZpracovává se DÚR + DSP ITI I Alfaprojekt Olomouc

Vzhledem k tomu, že jsou stále nedořešené majetkoprávní vztahy k pozemku, který je součástí 

navržené stavby cyklostezky, nebylo doposud možné akci stavebně povolit. Jedná se o jeden 

pozemek ve vlastnictví soukromé osoby, na který se část cyklistické stezky umísťuje v rámci II. 

etapy. Jde o odbočku za autobusovou zastávkou na ulici Průmyslová.

75 Prostějov Prostějov CS Určická I. a II. etapa 1800 25,2 ANO DUR z 2/2020 probíhá ÚR ITI I Alfaprojekt Olomouc Pozemky budou zajištěny vyvlastněním po vydání DÚR, probíhá územní řízení

76 Prostějov Prostějov CS Romže (úsek J) 1200 11,0 ANO ITI I zadáno zpracování DÚR + DSP

77 Prostějov Prostějov CS Za Olomouckou (severní obchvat) 450 5,5 ANO ITI I Připravuje se zadání PD DÚR + DSP

78 Protivanov Prostějov Technická infrastruktura Protivanov, plocha Z10  (SO 102 SMÍŠENÁ STEZKA) 270 2,4 DUSP z 8/2019 Ing. Limanovský stezka je součásti větší akce, vodovod, kanalizace, vše pro průmyslovou lokalitu

79 Přerov Přerov Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště 635 4,2 ANO DUR ITI I EPROJEKT, s.r.o. Zatím nebyla dohoda s Výstavištěm

80 Přerov Přerov Cyklostezka Přerov - Lýsky - I. A III. etapa 410 6,2 ANO zpracovává se DSP vydáno ÚR ANO ITI ITI I Ing. Majer 2022

22.3.2022 vydáno ÚR, DÚR zpracována v 04/2020. Dle smlouvy se zpracovává zadání dalšího 

stupně projektové dokumentace pro stavební povolení. Tato cyklostezka se napojuje na 

rozestavěné propojení cyklostezky Žebračka - Sportovní, Předmostí – „Úprava silnice I/47 v místě 

napojení EMOS“. 

81 Přerov Přerov Cyklostezka Přerov - Lýsky - II. A IV. etapa 1761 15,8 ANO ST z 4/2020 ITI I Ing. Majer 2023
řeší se vztahy k pozemkům, po zpracování dokumentace a vyřízení příslušných povolení bude 

žádáno o dotace z ITI

82 Přerov Přerov Cyklostezka Šířava-Svisle-R.Stokláskové 896 17,0 ANO ST z 8/2019 ITI I 2024

dále se připravují podklady pro zpracování projektové dokumentace a výběrové řízení, jehož 

zahájení bude schvalovat Rada města 28.4.2022. Po zpracování dokumentace a vyřízení 

příslušných povolení bude žádáno o dotace z ITI

83 Příkazy Olomouc Cyklostezka – směr Náklo 455 2,8 ANO DSP z 4/2017 ANO ITI II DS+GEO projekt Zbývající část, která nebyla dodována ze SFDI

84 Rapotín Šumperk
Smíšená stezka podél silnice I/11 mezi obcemi Rapotín a Petrov nad 

Desnou
143 11,5 DUSP z 10/2020 ANO IROP Atelis

85 Rokytnice Přerov
Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice 

D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 1-5
6470 77,6 ANO DUSP z 12/2020 ITI část I, část II Pontex Praha

V nejbližší době budeme tvořit znění příkazní smlouvy mezi Obcí Rokytnice a ŘSD ČR, kde budou 

uvedeny povolitelné úseky cyklostezky a předpokládaný termín vydání ÚR a SP

86 Rokytnice Přerov
Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice 

D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 6-10
10083 136,1 ANO DUSP z 12/2020 ITI II Pontex Praha

V nejbližší době budeme tvořit znění příkazní smlouvy mezi Obcí Rokytnice a ŘSD ČR, kde budou 

uvedeny povolitelné úseky cyklostezky a předpokládaný termín vydání ÚR a SP

87 Rokytnice Přerov
Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice 

D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 11-13,15,16
5900 79,7 ANO DUSP ITI II Pontex Praha

V nejbližší době budeme tvořit znění příkazní smlouvy mezi Obcí Rokytnice a ŘSD ČR, kde budou 

uvedeny povolitelné úseky cyklostezky a předpokládaný termín vydání ÚR a SP

88 Rovensko Zábřeh Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Rovensko 735 10,3 DSP ANO Ing. Mgr. Kalbáčová nabytí právní moci 13.2.2021

89 Ruda nad Moravou Šumperk Smíšená stezka Ruda nad Moravou - Bohdíkov 1662 22,4 zpracovaná ST Ing. Vitásek dlouhodobý horizont zatím nebude realizována, důvodem jsou majetkoprávní záležitosti

90 Skorošice Jeseník Smíšená stezka Skorošice 1012 9,1 DUSP z 4/2020 IROP??? Ing. Limanovský

91 Smržice Prostějov CS Smržice-Čelechovice na Hané podél Českého potoka 483 4,3 ANO ST z 2/2022 ITI III Atelis 2024 probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků

92 Sobotín Šumperk Stezka pro chodce a cyklisty podél I/11 v Sobotíně 1065 16,0 zpracovává se DUSP Ing. Vitásek Lesy ČR se brání realizaci

93 Strukov Šternberk Strukov – Cyklostezka Strukov a Žerotín 386 3,5 ANO DUSP z 4/2021 probíhá řízení ANO ITI IROP??? IV Ing. Limanovský 2023 v Koncepci se preferuje protilehlá strana

94 Štěpánov Olomouc Štěpánov - Benátky - dopojení cyklostezky 234 7,7 ANO DUSP z 9/2019 ANO SFDI 2022 - neuspělo IROP Atelis 2023

95 Štěpánov Olomouc CS Moravská Huzová - Liboš 1214 15,3 ANO ST z 5/2021 SFDI Atelis 2024

96 Šternberk Šternberk Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. a III. etapa 812 26,0 ANO PDPS z 2/2018 ANO ITI IROP??? I Ing. Kadlčík 2023
výstavba stezky pro pěší a cyklisty ze Šternberku do Dolního 6lebu. Stavba je v souběhu se silnicí 

III/44429

97 Šternberk Šternberk
Cyklistické komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu, 

Masarykova - projektová dokumentace
720 10,8 ANO DSP z 3/2022 vydáno ÚR ANO ITI ITI I Ing. Majer 2023

98 Těšetice Olomouc Rekonstrukce cyklostezky č.6034 a č.6025 v Těšeticích - část Vojnice 375 3,4 ANO DUSP z 11/2020 ANO ITI IROP IV Ing. Limanovský 2023 podání na stavební úřad v létě 2022

99 Těšetice Olomouc Rekonstrukce cyklostezky č.6034 a č.6025 v Těšeticích - část Rataje 560 5,0 ANO DUSP z 11/2020 ANO ITI IROP IV Ing. Limanovský 2023 podání na stavební úřad v létě 2022

100 Tovačov Přerov Cyklistická komunikace Podvalí 700 8,6 ANOzpracovává se DUSP  z 5/2021 ANO ITI IROP??? II Atelis 2023

101 Tovačov Přerov Cyklostezka na Ivaň 2078 20,8 ANO
Ing. Lukáš Barteček, 

Žatčany 348
2023, 2024

102 Uhřičice Přerov Arcibiskupská stezka k.ú. Uhřičice, od Kojetína po most přes Valovou 758 8,2 DUR z 7/2017 SFDI Atelis 2025 a dále Problémový jeden vlastník

103 Újezd Uničov Cyklostezka  podél silnice III/44419 od COOPu po MK na p.č. 327 1138 17,1 ANO zpracovává se ST SFDI, ITI IV Atelis 2024 Propojení cyklostezky Šternberk - Uničov s přestupním terminálem a cyklostezkou do Haukovic

104 Uničov Uničov Cyklostezka Horní Sukolom-Uničov - II. etapa 2462 18,5 ANO zpracovává se DUSP ITI I Atelis 2024 Pokračování přípravy po KPÚ, předpoklad SP 8/2023

105 Uničov Uničov CS Horní Sukolom – Uničov (ul. Šumperská) – I. etapa 473 6,4 ANO DUSP z 5/2022 ANO ITI I Atelis 2023 Aktualizuje se PD

106 Uničov Uničov Cyklostezka Uničov - Troubelice, k.ú. Uničov, Nová Dědina 2057 15,4 ANO DUSP z 10/2022 ANO ITI I AGPOL s.r.o. 2023

107 Uničov Uničov Střelice - propojení cyklostezky 160 1,4 ANO DSP z 7/2021 ANO ITI I Alfaprojekt Olomouc 2023

108 Velká Bystřice Olomouc Cyklostezka Velká Bystřice - Přáslavice - I. etapa 662 4,1 ANOzadáno zpracování DUSP ANO ITI II Atelis 2023 Pozemky vyřešeny

109 Velká Bystřice Olomouc
Cyklostezka Velká Bystřice - Přáslavice - II. etapa vč. mimoúrovňového 

křížení II/437
438 2,7 ANO ST z 6/2016 ITI II Atelis 2025 a dále Město řeší intenzivně majetkoprávně

110 Velká Bystřice Olomouc Cyklostezka Velká Bystřice - průjezd kolem Kapitulního parku 813 6,1 ANO DUSP z 10/2016 ITI II Ing. Klásek 2024
Zapracovaný projekt pro SP, ale při projednávání jsme narazili na problém parku (2 stromy- torza 

jsou v nejvyšším stupni ochranny)

111 Velké Losiny Šumperk Cyklostezka Rapotín – Velké Losiny 1326 10,4 ST z 6/2018 Atelis 2023

112 Věrovany Olomouc Cyklostezka kolem Mlýnského náhonu k rybníku - Věrovany 1200 9,0 ANO ST z 7/2018 ITI III Ing. Šimek 2025 a dále čeká se na změnu ÚP z důvodu odnětí ze ZPF

113 Veselíčko Lipník nad Bečvou DNN: Dálnice nás nerozdělí – spojí nás nová cyklostezka (V-O) 1426 8,0 ANO DUR z 1/2020 ITI IV Safety Pro 2023

114 Vrbátky Prostějov Cyklostezka směr Blatec podél trati 780 7,0 ANO zahájení prací na DUSP ITI II Atelis 2025 a dále Pozastaveno z důvodu koordinace z modernizací trati

115 Vrbátky, Prostějov Prostějov Cyklistická stezka Vrbátky podél trati 4256 38,3 ANO DUSP z 8/2020 ITI II Atelis 2025 a dále Pozastaveno z důvodu koordinace z modernizací trati

116 Zábřeh Zábřeh Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Zábřeh 909 13,6 zpracovává se DÚR Ing. Mgr. Kalbáčová
DÚR bude možné dokončit a požádat o ÚR nejdříve po dokončení komplexních pozemkových 

úprav.

117 Zábřeh Zábřeh Rekonstrukce ul. ČSA 18,0 zpracovává se DÚR

Traffic Design s.r.o., 

Přerovská 259, 768 42 

Prusinovice

2025

118 Zlaté Hory Jeseník Cyklostezka na ul. Nádražní - Zlatokopecký skanzen 511 4,6 DUSP z 8/2020 Ing. Pavel Toman

119 Zlaté Hory Jeseník Cyklostezka Skanzen - Ondřejovice 1436 12,9 DUSP z 6/2022 AGPOL s.r.o.

120 Zlaté Hory Jeseník Cyklostezka Zlaté Hory ul. Polská – státní hranice 1458 13,1 DUSP z 10/2022 Ing. Pavel Toman

121 Žerotín Šternberk Cyklostezka a chodníky v obci Žerotín 1197 10,8 ANO DSP z 6/2018 vydáno ÚR ANO SFDI, ITI ITI??? II Laboro ateliér, s. r. o. Stavební povolení 14.9.2022
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